




NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN NÎMES PISSEVIN-VALDEGOUR

Dans le cadre du **Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain**, le quartier Pissevin-Valdegour fait l'objet d'une profonde restructuration reposant sur d'importants travaux.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE





CALENDRIER DES TRAVAUX

RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN (RCU - Dalkia)

- **Rue Daumier** : travaux terminés le 15/03/2026
- **Sous le viaduc Utrillo** : finalisation des travaux en cours
- **Liaison entre la portion située derrière Fragonard et la rue Bassano** : du 15/03/2026 au 15/04/2026
- **En haut de la rue Utrillo** : travaux en alternance du 23/03/2026 au 10/04/2026
- **Remontée Kennedy (devant la résidence Bassano)** : travaux du 23/03/2026 au 24/04/2026
- **Rue de la Chaufferie** : travaux jusqu'à fin avril 2026
- **Boulevard Kennedy** : travaux jusqu'à fin avril 2026

DÉMOLITIONS (HABITAT DU GARD)

- **Bâtiment David** : travaux de curage du bâtiment en cours - démolition à partir du 01/04/26 - travaux de démolition d'une cage d'escalier du bâtiment David prévus après la fin des travaux RCU sur la rue Utrillo
- **Bâtiment Degas** : démolition des cages d'escalier 4 et 6 - à partir du 13/04/26 jusqu'au 04/05/26
- **Bâtiment Delacroix** :
 - Désamiantage et curage des bâtiments en cours
 - Démolition des garages et de la dalle du 10 au 16 - à partir du 04/05/26 pour une durée de 4 semaines (démolition et évacuation des matériaux)
 - Démolition des cages 10 et 12 - à partir du 01/06/26 jusqu'au 29/06/26

RÉHABILITATIONS

- **Bâtiment Degas** :
 - État des lieux en cours sur les cages d'escalier 2, 8 et 10
 - Démarrage des travaux de réhabilitation des logements - à partir du 04/05/26 (*Habitat du Gard*)
- **Bâtiment Delacroix** : réhabilitation des logements - à partir du 04/05/26 (*Habitat du Gard*)
- **Bâtiment Les Hespérides** : réhabilitation à partir d'avril 2026 (*Un Toit Pour Tous*)

CALENDRIER DES TRAVAUX

aménagements PUBLICS

- **Secteur Kennedy Sud** : travaux d'aménagement en cours (*SPL Agate*)
- **Rue Puccini** : travaux en cours – remise en service début mai 2026 (*SPL Agate*)
- **Rue Byron** : travaux de prolongement sur avenue Dayan – prévus à partir de mai 2026 (*Ville de Nîmes*)
- **Nouveau parking Baudelaire** : travaux de création en cours – livraison en mai 2026 (*Ville de Nîmes*)
- **Parking Baudelaire existant** : fermeture à partir du 06/05/2026 (*Ville de Nîmes*)
- **Rue Neper** : travaux sur les réseaux électriques sur une partie de la rue (*Ville de Nîmes*)
- **Parking Galerie Trait d'Union** : fermeture depuis janvier 2026

INFORMATIONS

- Les équipes sur place mettront tout en œuvre pour réduire les nuisances occasionnées par les travaux
- Des déviations seront mises en place suivant l'avancement des travaux
- Certains stationnements seront interdits
- Une signalisation appropriée a été installée sur site

CONTACT

MAISON DES TRAVAUX PISSEVIN VALDEGOUR

Espace Léon Vergnole, 4 rue Daumier, 30900 Nîmes


ANDRÉA THUILLIEZ

06 87 19 70 37

andrea.thuilliez@ville-nimes.fr



SECTEUR PORTES DES ARTS - Poètes - Dayan



SECTEUR Kennedy SUD - DEBUSSY - PUCCINI



SECTEUR UTRILLO

